



ES struktūrinių fondų projekto „eMoDB.LT3: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – trečiasis etapas“ įgyvendinimas

01.1.1-CPVA-V-701-01-0001

Emilija Banionytė



Projekto laikotarpis ir biudžetas

Projekto laikotarpis 54 mėn.:

- 2016 rugsėjo 20 d. – 2021 kovo 31 d.

Projekto biudžetas:

- 31.485.809,91 €, iš jo:
 - 26.762.938,42 € struktūrinių fondų lėšos
 - 4.722.871,49 € pareiškėjo lėšos





Projekto administravimo komanda

- Projekto vadovas
- Projekto duomenų bazių ekspertas
- Projekto finansininkas
- Projekto vadybininkas
- Projekto teisininkas
- Projekto duomenų bazių administratorius
- Projekto vertėjas
- Projekto biuro administratorius



Projekto uždavinys

- Užtikrinti MTEPI veiklai vykdyti reikalingų tarptautinių elektroninių mokslo duomenų bazių prieinamumą

Stebėsenos rodiklis

- Sukurta integruota informacinė ir komunikacinė sistema



Projekto veiklos

- sukurti automatizuotą eMoDB licencijavimo ir administravimo informacinę sistemą (1)
- užprenumeruoti MTEPI veiklai vykdyti reikalingas tarptautines eMoDB (78)
- užtikrinti galimybes mokslininkams ir kitiems tyrėjams savarankiškai ugdyti gebėjimus naudotis tarptautinėmis eMoDB (sukurti mokslininkų nuotoliniam mokymuisi būtiną informacinę infrastruktūrą - savarankiškam mokymuisi virtualioje aplinkoje pritaikytą mokymo modulių komplektą)



1 veikla

Sukurti automatizuotą eMoDB licencijavimo ir administravimo informacinę sistemą (1)

- Veiklos laikotarpis 24 mėn (2017 m. sausis – 2018 m. gruodis)
- Veiklos biudžetas – 168.309,18 €
- **Veikla įvykdyta.** Sistemą pristatys veiklos vadovė Jevgenija Ševcova



2 veikla

Užprenumeruoti MTEPI veiklai vykdyti reikalingas tarptautines eMoDB (78)

- Veiklos laikotarpis 54 mėn (2016 m. rugsėjis– 2021 m. kovas)
- Veiklos biudžetas – 30.629.636,17 €
- Iš 78 eMoDB užprenumeruotos 77 eMoDB.

25 užprenumeruotos iki 2021-03-31, 3 – iki 2021-02-28, 6 – iki 2020-12-31. Likusioms 44 reikės atnaujinti licencijas. **Visa informacija apie licencijas yra sistemoje.**



3 veikla

Užtikrinti galimybes mokslininkams ir kitiems tyrėjams savarankiškai ugdyti gebėjimus naudotis tarptautinėmis eMoDB (sukurti mokslininkų nuotoliniam mokymuisi būtiną informacinę infrastruktūrą - savarankiškam mokymuisi virtualioje aplinkoje pritaikytą mokymo modulių komplektą)

- Veiklos laikotarpis 12 mėn (2018 m. balandis – 2019 m. kovas)
- Veiklos biudžetas – 63.246,39 €



Mokomoji medžiaga

Mokymo modulių komplektas (12 temų)

Efektyvus elektroninių mokslo informacijos išteklių naudojimas
dar nebaigtas, bet bendrą vaizdą jau galima pamatyti

<https://open.ktu.edu/course/view.php?id=37>



Informavimas apie projektą

- 6 **laikinos** informacinės lentelės Projekto vykdytojo būstinėje M. Mažvydo nacionalinėje bibliotekoje, o likusios penkios – daugiausia eMoDB prenumeruojančiose Projekto vykdytojo narių bibliotekose (VU, KTU, LSMU, VGTU, VDU) – pakabintos 2017 m.
- 6 **nuolatinės** informacinės lentelės vietoje laikinų informacinių lentelių (2020 m. lapkritis).
- Biudžetas 1.197,90 €



Informavimas apie projektą

- 2017 m. balandžio 11 dieną Finansų ministerijos užsakymu Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko **Projekto viešas aptarimas**. Pristatymą padarė Projekto duomenų bazių ekspertė Aušra Vaškevičienė.
- 2019 m. balandžio 16 d. planuojama konferencija *Elektroninė informacija mokslui ir pažangai*.
- Visa informacija apie projektą skelbiama LMBA svetainėje www.lmba.lt



Tai, ko nėra LMBA svetainėje...





Projekto papildymas/pratęsimas

- 2018-04-04 ŠMM kreipėsi į LMBA, teiraudamasi ar yra poreikis papildomoms DB
- 2018-04-23 LMBA surinko informaciją apie poreikį:
 - atsiliepė 13 institucijų, dalis jų pageidavo 12 naujų DB, dalis norėjo prieigos prie 7 jau prenumeruojamų DB
- ŠMM pareikalavo įsipareigojimų mokėti kofinansavimą – surinkome iš visų
- 2018-08-07 pateikėme paraišką CPVA ir ŠMM.



- 2018-08-16 ŠMM vadovai įvertino pageidavimus ir leido: užprenumeruoti 3 naujas DB

ir padidinti 1 DB
prenumeratorių skaičių:

Duomenų bazės pavadinimas	Prenumeratoriai
Access Engineering	KTU, VGTU
International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text	LMTA
Military Database	LKA, MRU

Duomenų bazės pavadinimas	Prenumeratoriai
Clarivate Analytics	KU, LSMU, VDU, VGTU



- 2018-08-22 LMBA pateikė naują paraišką ŠMM ir CPVA
- 2018-08-28 įvyko Valdymo komiteto posėdis, kuris pritarė sumažintai paraiškai, nors tą pačią dieną VGTU pateikė skundą, kad išbraukta jų pageidaujama SCOPUS.
- 2018-09-28 pateikta atnaujinta paraiška CPVA su kainų pagrindimais
- 2018-10-01 ŠMM pasigedo atnaujinto Incesticijų projekto
- 2018-10-12 atnaujintas IP pateiktas



- 2018-11-02 gavome žinią iš CPVA, kad po mūsų paramos sutarties pasirašymo (2016-09-20) Finansų ministerija pakeitė visų projektų finansavimo ir administravimo taisyklių 10 priedą, nustatydama kitokį netiesioginių išlaidų apskaičiavimo principą. Vietoje 2,02 proc. dabar turėtų būti taikomas 0,59 proc.
- 2018-12-12 ŠMM vyko posėdis su CPVA ką daryti
- 2018-12-18 LMBA pateikė savo siūlymus



- 2018-02-27 ŠMM išsiuntė prašymą FM pakeisti projektų finansavimo ir administravimo taisyklių 10 priedą, kad skyrus mums papildomą finansavimą nereikėtų sumažinti netiesioginių išlaidų normos.
- Vilties, kad tai bus padaryta – mažai.

